Comunità Montana Alburni

PR FESR CAMPANIA 2021/27- Asse 2 - Obiettivo Specifico 2.4 Azione 2.4.3

Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 241/90 tra la Regione Campania - Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali e l'Ente Delegato Comunità Montana ALBURNI
Protocollo Regionale n. 114349 del 05/03/2025



AREA FORESTE	
Direttore dei Lavori : Dott. Serafino Pugliese	**Il R.U.P. Geom. Franco Vecchio**
"Tutela della biodiversità, prevenzione del rischio incendio e mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Comunità Montana Alburni" CUP B48H25000240006	
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 22/09/2026 ***REPORT FOTOGRAFICO S.A.L. N.1***	

ELAB. N.11	**Data: Settembre 2026**	**Versione N. 00**	

PR CAMPANIA FESR ASSE 2, RSO 2.4, AZIONE 2.4.3

INTERVENTO A TITOLARITA' DELLA REGIONE CAMPANIA - DG 207.00.00 Direzione Generale per le Politiche agricole, Alimentari e Forestali attraverso l'accordo di collaborazione ex art.15 della L.n. 241/90 con gli Enti delegati ex L.R. 11/96 e ai sensi dell'art. 7 c.4 del D.lgs n.36/2023

OGGETTO: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SUL SAL 1 dell'intervento "dell'intervento "Tutela della biodiversità, prevenzione del rischio incendio e mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Comunità Montana Alburni" – CUP: B48H25000240006

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Interventi di messa in sicurezza e rischio idrogeologico (Ripristino funzionalità dei valloni)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.100.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 13**
- COMUNE: **AQUARA**
- LOCALITA': **VERETOLA**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 3.938,40**
- COORDINATE GPS: **X START 520345,69; Y START 4475048,67 – X END 521235,28; Y END 4475889,09**
-



FOTO PRIMA 1



FOTO DOPO 1

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Interventi di messa in sicurezza e rischio idrogeologico (Ripristino funzionalità dei valloni)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.100.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 17**
- COMUNE: **AQUARA**
- LOCALITA': **CONDOTTI III TRATTO**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 2.234,40**
- COORDINATE GPS: **X START 521311,44; Y START 4476757,28 – X END 520870,85; Y END 4476204,51**
-



FOTO PRIMA 2




FOTO DOPO 2

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico e Ingegneria naturalistica (Ripulitura Cunette)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V04.010.095.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 22**
- COMUNE: **AQUARA**
- LOCALITA': **COMUNALE AQUARA BELLOSGUARDO**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **ml 2.536,80**
- COORDINATE GPS: **X START 522086,84; Y START 4477097,08– X END 522333,72; Y END 4476813,29**



FOTO PRIMA 3




FOTO DOPO 3

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Riduzione rischio incendi (Pulizia area)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.030.B**
- ID RIFERIMENTO: **ID 192**
- COMUNE: **AQUARA**
- LOCALITA': **TEMPA DELLE MACCHIE**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 53.960,00**
- COORDINATE GPS: **X START 522257,677; Y START 4476597,398 – X END N.A.; Y END N.A.**
-



FOTO PRIMA 4



FOTO DOPO 4

Nota: Al fine di garantire la corrispondenza delle immagini fotografiche, gli scatti sono stati effettuati dalla medesima posizione. Le operazioni di pulizia hanno interessato il lato sinistro dell'area, caratterizzato dalla presenza di vegetazione riconducibile a **bosco**.

CONTRONE 22/09/2026 FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Riduzione rischio incendi (Pulizia area)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.030.B**
- ID RIFERIMENTO: **ID 194**
- COMUNE: **BELLOSGUARDO**
- LOCALITA': **MACCHIE II**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 85.080,00**
- COORDINATE GPS: **X START 524587,204; Y START 4475066,762 – X END N.A.; Y END N.A.**
-



FOTO PRIMA 5



FOTO DOPO 5

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Interventi di messa in sicurezza e rischio idrogeologico (Ripristino funzionalità dei valloni)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.100.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 27**
- COMUNE: **BELLOSGUARDO**
- LOCALITA': **MACCHIE**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 6.023,20**
- COORDINATE GPS: **X START 524817,06; Y START 4474859,76 – X END 523720,87; Y END 4475033,85**
-




FOTO PRIMA 6




FOTO DOPO 6

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Interventi di messa in sicurezza e rischio idrogeologico (Ripristino funzionalità dei valloni)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.100.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 28**
- COMUNE: **BELLOSGUARDO**
- LOCALITA': **MACCHIE II**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 3.143,20**
- COORDINATE GPS: **X START 524076,4; Y START 4474155,16 – X END 523461,94; Y END 4474404,59**



FOTO PRIMA 7



FOTO DOPO 7

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Interventi di messa in sicurezza e rischio idrogeologico (Ripristino funzionalità dei valloni)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.100.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 29**
- COMUNE: **BELLOSGUARDO**
- LOCALITA': **SCANTAMANI**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 6.691,20**
- COORDINATE GPS: **X START 525537,52; Y START 4474572,75 – X END 524666,57; Y END 4475822,55**




FOTO PRIMA 8



FOTO DOPO 8

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Riduzione del rischio incendi (RIPULITURA PISTA 2,50 ML)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V04.010.090.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 42**
- COMUNE: **CASTELCIVITA**
- LOCALITA': **PIEDI L'ALMA**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **ml 1.128,00**
- COORDINATE GPS: **X START 519346,85; Y START 44482938,19– X END 519618,85; Y END 4483004,95**



FOTO PRIMA 9



FOTO DOPO 9

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Interventi di messa in sicurezza e rischio idrogeologico (Ripristino funzionalità dei valloni)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.100.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 65**
- COMUNE: **CONTRONE**
- LOCALITA': **FONTANA DEL CEDRO**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 615,00**
- COORDINATE GPS: **X START 516171,05; Y START 4485046,55 – X END 515980,09; Y END 4485001,39**



FOTO PRIMA 10



FOTO DOPO 10

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico e Ingegneria naturalistica (Ripulitura Cunette)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V04.010.095.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 61**
- COMUNE:**CONTRONE**
- LOCALITA': **PASTINELLE**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **ml 1.671,00**
- COORDINATE GPS: **X START 515635,67; Y START 4486160,11– X END 516712,07; Y END 4484322,81**



FOTO PRIMA 11



FOTO DOPO 11

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Interventi di messa in sicurezza e rischio idrogeologico (Ripristino funzionalità dei valloni)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.100.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 73**
- COMUNE: **CORLETO MONFORTE**
- LOCALITA': **PAPPAMELO**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 7.752,00**
- COORDINATE GPS: **X START 5532022,83; Y START 4475596,85 – X END 530613,00; Y END 4476660,03**




FOTO PRIMA 12




FOTO DOPO 12

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Riduzione rischio incendi (Pulizia area)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.030.B**
- ID RIFERIMENTO: **ID 197**
- COMUNE: **CORLETO MONFORTE**
- LOCALITA': **COSTA DELL'ICCHIO**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 40.950,00**
- COORDINATE GPS: **X START 534629,568; Y START 4475296,089 – X END N.A.; Y END N.A.**
-




FOTO PRIMA 13



FOTO DOPO 13

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Riduzione rischio incendi (Pulizia area) SPALCATURA**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.105.B**
- ID RIFERIMENTO: **ID 199**
- COMUNE: **CORLETO MONFORTE**
- LOCALITA': **COSTA DELL'ICCHIO**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **HA 6,14**
- COORDINATE GPS: **X START 534629,568; Y START 4475296,089 – X END N.A.; Y END N.A.**
-




FOTO PRIMA 14



FOTO DOPO 14

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Interventi di messa in sicurezza e rischio idrogeologico (Ripristino funzionalità dei valloni)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.100.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 96**
- COMUNE: **OTTATI**
- LOCALITA': **MADONNA DEL CARDONETO III**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 908,25**
- COORDINATE GPS: **X START 526381,04; Y START 4478676,24 – X END 526317,54; Y END 4478432,84**



FOTO PRIMA 15



FOTO DOPO 15

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Riduzione del rischio incendi (RIPULITURA PISTA 2,50 ML)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V04.010.090.C**
- ID RIFERIMENTO: **ID 100**
- COMUNE:**OTTATI**
- LOCALITA': **TEMPA DI VESSANO**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **ml 738,00**
- COORDINATE GPS: **X START 523601,91; Y START 4478101,55 – X END 524213,25; Y END 4478417,13**




FOTO PRIMA 16/A



FOTO DOPO 16/A

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **- Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico e Ingegneria naturalistica (Ripulitura Cunette)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V04.010.095.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 100**
- COMUNE:**OTTATI**
- LOCALITA': **TEMPA DI VESSANO**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **ml 738,00**
- COORDINATE GPS: **X START 523601,91; Y START 4478101,55 – X END 524213,25; Y END 4478417,13**




FOTO PRIMA 16/B



FOTO DOPO 16/B

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico e Ingegneria naturalistica (Ripulitura Cunette)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V04.010.095.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 101**
- COMUNE:**OTTATI**
- LOCALITA': **GRAVA MORTA**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **ml 775,00**
- COORDINATE GPS: **X START 526949,3; Y START 4478978,94 – X END 527549,45; Y END 4478557,89**



FOTO PRIMA 17




FOTO DOPO 17

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Interventi di messa in sicurezza e rischio idrogeologico (Ripristino funzionalità dei valloni)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.100.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 112**
- COMUNE: **PETINA**
- LOCALITA': **CAPO D'ACQUA I TRATTO**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 4.947,00**
- COORDINATE GPS: **X START 529203,55; Y START 4487885,59 – X END 530657,30; Y END 4487841,18**



FOTO PRIMA 18



FOTO DOPO 18

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Interventi di messa in sicurezza e rischio idrogeologico (Ripristino funzionalità dei valloni)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.100.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 116**
- COMUNE: **PETINA**
- LOCALITA': **CAPO D'ACQUA III TRATTO**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 1.989,00**
- COORDINATE GPS: **X START 529105,74; Y START 4488061,05 – X END 529714,59; Y END 4488021,74**



FOTO PRIMA 19



FOTO DOPO 19

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Interventi di messa in sicurezza e rischio idrogeologico (Ripristino funzionalità dei valloni)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.100.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 124**
- COMUNE: **POSTIGLIONE**
- LOCALITA': **MOSCIA**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 2.517,00**
- COORDINATE GPS: **X START 518536,04; Y START 4491685,21 – X END 518339,15; Y END 4492441,86**



FOTO PRIMA 20



FOTO DOPO 20

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Interventi di messa in sicurezza e rischio idrogeologico (Ripristino funzionalità dei valloni)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.100.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 126**
- COMUNE: **POSTIGLIONE**
- LOCALITA': **PIANO RUAGNO**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 6.397,68**
- COORDINATE GPS: **X START 516403,58; Y START 4488300,22 – X END 515093,21; Y END 4487975,19**




FOTO PRIMA 21



FOTO DOPO 21

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico e Ingegneria naturalistica (Ripulitura Cunette)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.095.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 127**
- COMUNE: **POSTIGLIONE**
- LOCALITA': **CONTRADA SAN LORENZO**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **ml 841,76**
- COORDINATE GPS: **X START 520788,16; Y START 4491288,24 – X END 520093,22; Y END 4490869,86**



FOTO PRIMA 22



FOTO DOPO 22

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Riduzione rischio incendi (Pulizia area)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.030.B**
- ID RIFERIMENTO: **ID 200**
- COMUNE: **POSTIGLIONE**
- LOCALITA': **DIFESA DEI PRETI**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 45.680,00**
- COORDINATE GPS: **X START 517204,376; Y START 4491557,705 – X END N.A.; Y END N.A.**
-




FOTO PRIMA 23



FOTO DOPO 23

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Interventi di messa in sicurezza e rischio idrogeologico (Ripristino funzionalità dei valloni)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.100.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 131**
- COMUNE: **ROSCIGNO**
- LOCALITA': **MAIURI**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 4.593,00**
- COORDINATE GPS: **X START 530308,66; Y START 4473387,77 – X END 529081,85; Y END 4473139,32**



FOTO PRIMA 24



FOTO DOPO 24

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Riduzione rischio incendi (Pulizia area)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.030.B**
- ID RIFERIMENTO: **ID 204**
- COMUNE: **ROSCIGNO**
- LOCALITA': **DIFESA BISCONTI**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 65.250,00**
- COORDINATE GPS: **X START 528737,828; Y START 4471195,911 – X END N.A.; Y END N.A.**
-



FOTO PRIMA 25




FOTO DOPO 25

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Riduzione del rischio incendi (RIPULITURA PISTA 2,50 ML)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V04.010.090.C**
- ID RIFERIMENTO: **ID 137**
- COMUNE: **ROSCIGNO**
- LOCALITA': **DIFESA BISCONTI**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **ml 867,00**
- COORDINATE GPS: **X START 528805,98; Y START 4471689,59– X END 529083,37; Y END 4470998,45**




FOTO PRIMA 26



FOTO DOPO 26

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Riduzione del rischio incendi (RIPULITURA PISTA 2,50 ML)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V04.010.090.C**
- ID RIFERIMENTO: **ID 140**
- COMUNE:**SANT'ANGELO A FASANELLA**
- LOCALITA': **FONTANELLE**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **ml 435,00**
- COORDINATE GPS: **X START 528891,43; Y START 4477505,04– X END 529308,79; Y END 4477445,08**



FOTO PRIMA 27




FOTO DOPO 27

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico e Ingegneria naturalistica (Ripulitura Cunette)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.095.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 141**
- COMUNE: **SANT'ANGELO A FASANELLA**
- LOCALITA': **CAMPO CELLINO**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **ml 605,00**
- COORDINATE GPS: **X START 529311,22; Y START 4477439,05 – X END 529134,28; Y END 4476871,03**



FOTO PRIMA 28



FOTO DOPO 28

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Interventi di messa in sicurezza e rischio idrogeologico (Ripristino funzionalità dei valloni)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.100.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 143**
- COMUNE: **SANT'ANGELO A FASANELLA**
- LOCALITA': **FOCCHIE III**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 3.208,00**
- COORDINATE GPS: **X START 529274,53; Y START 4477523,94 – X END 529161,47; Y END 4476782,36**




FOTO PRIMA 29



FOTO DOPO 29

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Interventi di messa in sicurezza e rischio idrogeologico (Ripristino funzionalità dei valloni)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.100.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 156**
- COMUNE: **SERRE**
- LOCALITA': **PERAGINETA**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 2.043,00**
- COORDINATE GPS: **X START 515823,89; Y START 4494646,89 – X END 515633,22; Y END 4494058,66**




FOTO PRIMA 30



FOTO DOPO 30

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Interventi di messa in sicurezza e rischio idrogeologico (Ripristino funzionalità dei valloni)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.100.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 159**
- COMUNE: **SERRE**
- LOCALITA': **VERDARULO**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 7.040,00**
- COORDINATE GPS: **X START 515447,77; Y START 4493981,85 – X END 516987,89; Y END 4494142,77**



FOTO PRIMA 31




FOTO DOPO 31

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Riduzione rischio incendi (Pulizia area)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.030.B**
- ID RIFERIMENTO: **ID 206**
- COMUNE: **SERRE**
- LOCALITA': **MACCHIA SOTTANA**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 86.400,00**
- COORDINATE GPS: **X START 514704,189; Y START 4494793,672 – X END N.A.; Y END N.A.**
-



FOTO PRIMA 32



FOTO DOPO 32

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Interventi di messa in sicurezza e rischio idrogeologico (Ripristino funzionalità dei valloni)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.100.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 172**
- COMUNE: **SICIGNANO DEGLI ALBURNI**
- LOCALITA': **DE LASO LOCALITA' GALDO**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 4.965,00**
- COORDINATE GPS: **X START 525417,44 Y START 4489939,76 – X END 526224,04; Y END 4491113,17**



FOTO PRIMA 33




FOTO DOPO 33

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Interventi di messa in sicurezza e rischio idrogeologico (Ripristino funzionalità dei valloni)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.100.A**
- ID RIFERIMENTO: **ID 176**
- COMUNE: **SICIGNANO DEGLI ALBURNI**
- LOCALITA': **BELVEDERE**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 1.212,00**
- COORDINATE GPS: **X START 526286,82 Y START 4489626,89 – X END 526398,83; Y END 4489991,13**




FOTO PRIMA 34



FOTO DOPO 34

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP

- Intervento PR FESR CAMPANIA 2021/27 AZIONE 2.4.3: **Riduzione rischio incendi (Pulizia area)**
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: **V.04.010.030.B**
- ID RIFERIMENTO: **ID 207**
- COMUNE: **SICIGNANO DEGLI ALBURNI**
- LOCALITA': **MASSA**
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: **mq 141.540,00**
- COORDINATE GPS: **X START 471838,90; Y START 4490461,113 – X END N.A.; Y END N.A.**




FOTO PRIMA 35



FOTO DOPO 35

CONTRONE 22/09/2026

FIRMA RUP